
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 1.109,08 1,08% 100,00% 1.109,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109,08

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 445,73 0,43% 100,00% 445,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,73

3 TRABALHOS EM TERRA 1.383,92 1,34% 100,00% 1.383,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,92

4 FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 8.606,09 8,35% 100,00% 8.606,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.606,09

5 SUPERESTRUTURA 15.827,01 15,35% 50,00% 7.913,50 50,00% 7.913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.827,01

6 ALVENARIA 3.869,58 3,75% 20,00% 773,92 80,00% 3.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869,58

7 COBERTURA E FORRO 3.643,13 3,53% 0,00 100,00% 3.643,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.643,13

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.220,51 6,03% 0,00 10,00% 622,05 0,00 90,00% 5.598,46 0,00 0,00 6.220,51

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.769,01 2,69% 0,00 10,00% 276,90 0,00 90,00% 2.492,11 0,00 0,00 2.769,01

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9.768,57 9,47% 0,00 20,00% 1.953,71 0,00 60,00% 5.861,14 20,00% 1.953,71 0,00 9.768,57

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.055,24 2,96% 0,00 0,00 10,00% 305,52 0,00 0,00 90,00% 2.749,72 3.055,24

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.279,48 9,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 9.279,48 0,00 9.279,48

13 FERRAGENS 850,16 0,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 850,16 0,00 850,16

14 REVESTIMENTO 12.007,68 11,65% 0,00 0,00 50,00% 6.003,84 50,00% 6.003,84 0,00 0,00 12.007,68

15 PISOS E RODAPÉS 8.578,94 8,32% 0,00 50,00% 4.289,47 50,00% 4.289,47 0,00 0,00 0,00 8.578,94

16 VIDROS 833,03 0,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 833,03 833,03

17 PINTURA 5.412,62 5,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.412,62 5.412,62

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 4.892,42 4,74% 0,00 0,00 0,00 50,00% 2.446,21 50,00% 2.446,21 0,00 4.892,42

19 DIVERSOS 1.473,33 1,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 736,67 50,00% 736,67 1.473,33

22 LIMPEZA 285,05 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 285,05 285,05

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2.798,14 2,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.798,14 2.798,14

19,62% 20.232,24 21,14% 21.794,44 10,28% 10.598,84 21,73% 22.401,76 14,81% 15.266,23 12,43% 12.815,22 103.108,72

103.108,72 100,00% 19,62% 20.232,24 40,76% 42.026,67 51,04% 52.625,51 72,77% 75.027,27 87,57% 90.293,50 100,00% 103.108,72 103.108,72

6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL CARMEM CAMPOS CARDILO                                                                                                                                                        SRE:
MUNICÍPIO / DISTRITO:  PATROCÍNIO DO MURIAÉ                                                                                                                                                        ENDEREÇO: AVENIDA SILVEIRA BRUM, Nº 38 - CENTRO

TOTAL MENSAL

SERVIÇOS: REFORMA
2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL ACUMULADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO AZIS DAHER

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % INC. TOTAL
1º MÊS 5º MÊS




