PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé

Obra: Finalização da Obra do Centro de Apoio à Saúde da Comunidade Casa de Tábuas

Data Base de preço: Março de 2022 sem/desoneração (SETOP e SINAPI) - ISS 5% - BDI 23,66%

Local: Centro de Apoio à Saúde da Comunidade Casa de Tábuas, Patrocínio do Muriaé/MG **BDI :** **23,66%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	593,57	0,38%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				593,57	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA	14.642,93	9,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				14.642,93	-	-	-	-	-
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1.379,48	0,88%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				1.379,48	-	-	-	-	-
4	ESQUADRIAS	8.686,19	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				-	-	-	4.343,10	4.343,10	-
5	SISTEMAS DE COBERTURA	44.432,60	28,35%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				22.216,30	22.216,30	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	30.591,23	19,52%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				-	7.647,81	7.647,81	7.647,81	7.647,81	-
7	SISTEMAS DE PISOS	9.539,55	6,09%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				-	-	4.769,78	4.769,78	-	-
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	16.797,84	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	16.797,84
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.128,61	2,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				-	-	782,15	782,15	1.564,31	-
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.816,38	2,43%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				-	-	954,10	954,10	1.908,19	-
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.649,69	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				-	-	-	-	3.824,85	3.824,85
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	14.267,60	9,10%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				-	-	3.566,90	3.566,90	7.133,80	-
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.224,53	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				-	-	-	-	612,27	612,27

Valores Totais	156.750,20	**100,00%**	38.832,28	29.864,11	17.720,73	22.063,83	27.034,31	21.234,95
	156.750,20	**100,00%**	38.832,28	68.696,39	86.417,12	108.480,94	135.515,25	156.750,20

Patrocínio do Muriaé/MG, 30 de junho de 2022

MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA: 94607125687

Assinado digitalmente por MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687
Data: 2022-06-30 19:09:54

Prefeito Municipal Dr. Paulo Aziz Daher

Eng.ª Civil Marcus Paulo de Souza Lima
71.191/D

CREA

AVENIDA SILVEIRA BRUM, Nº 20 – CENTRO – PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG – CEP:36.860-000
TEL:(32)3726-1233 OU 3726-1250 FAX:(32)3726-1490
CNPJ: 17947607000186