	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	EMPRESA: 
CNPJ Nº: 
	VALOR:
	DATA: 

	OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA
	LOCAL: RUA ABÍLIO FRANCISCO DE PAULA, S/Nº CENTRO - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 
8 MESES



	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALOR (R$)
	% ITEM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	
	Físico
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	2
	INFRA-ESTRUTURA
	
	Físico
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	3
	SUPERESTRUTURA
	
	Físico
	20,00%
	80,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	4
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	
	Físico
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	5
	COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA
	
	Físico
	0,00%
	20,00%
	80,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	6
	ESQUADRIAS 
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	
	
	                 -   

	7
	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	
	
	
	
	                 -   
	                 -   

	8
	SISTEMAS DE PISOS
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	
	
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   

	9
	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	20,00%
	0,00%
	40,00%
	40,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	
	                 -   
	
	
	                 -   
	                 -   

	10
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	20,00%
	0,00%
	40,00%
	40,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	
	                 -   
	
	
	                 -   
	                 -   

	11
	INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	          
	                 -   

	12
	PINTURAS
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%

	 
	
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	

	13
	SERVIÇOS FINAIS
	
	Físico
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%

	 
	 
	 
	Financeiro
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	                 -   
	          

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	100,00%
	Físico
	13,86%
	18,90%
	28,26%
	6,20%
	7,49%
	14,37%
	7,25%
	3,67%

	
	
	Financeiro
	
	
	
	
	
	
	
	




Obs.: Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a identifique.

____________________________					             ___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO							REPRESENTANTE LEGAL
CREA

