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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
046317/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. OBRAS INFRAESTRUTURA  246.961,31 % Período: 24,82% 33,73% 30,44% 11,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,82% 33,73% 30,44% 11,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.272,79 80.576,63 72.706,96 26.299,62 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.011,36 2.734,27 2.467,23 892,45 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.284,14 83.310,92 75.174,18 27.192,07 - - - - - - - - 

%: 24,82% 58,55% 88,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 59.272,79 139.849,42 212.556,38 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.011,36 4.745,63 7.212,86 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 8.105,31 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.284,14 144.595,06 219.769,24 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 246.961,31 

Local Responsável Técnico

Nome: Marcus Paulo S. Lima
CREA/CAU: 71191/D

Data ART/RRT: MG20231916847
quinta-feira, 24 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Calçamento das Ruas Cineasta Moacir Fenelon e parte da Rua José Maria Mongarde

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Patrocínio do MuriaéCalçamento das Ruas Cineasta Moacir Fenelon e parte da Rua José Maria Mongarde

Patrocínio do Muriaé / MG

1079796-78/2021

Total:    R$ 246.961,31

Item Descrição
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