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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
923268/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. OBRAS INFRAESTRUTURA  296.052,16 % Período: 21,57% 26,61% 42,68% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,57% 26,61% 42,68% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.961,34 76.455,04 122.620,39 26.269,23 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.886,22 2.327,45 3.732,80 799,69 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.847,56 78.782,49 126.353,20 27.068,91 - - - - - - - - 

%: 21,57% 48,18% 90,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.961,34 138.416,38 261.036,77 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.886,22 4.213,67 7.946,47 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 8.746,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.847,56 142.630,05 268.983,25 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 296.052,16 

Local Responsável Técnico

Nome: Marcus Paulo S. Lima
CREA/CAU: 71191/D

Data ART/RRT: MG20231915372

1080973-51/2021

Total:    R$ 296.052,16

Item Descrição

quinta-feira, 24 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação das Ruas Santo Antônio e parte da José Maria Mongarde

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Patrocínio do MuriaéPavimentação das Ruas Santo Antônio e parte da José Maria Mongarde

Patrocínio do Muriaé/MG
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